

EXP - UNC: 0018659/2017

Córdoba, 21 ABR 2017

**VISTO:**

La solicitud efectuada para la modificación del proyecto original de ampliación de las oficinas del Pabellón México y;

**CONSIDERANDO:**

Que dichas modificaciones solicitadas fueron realizadas para lograr una mayor seguridad en la construcción de la obra.

Que los costos de las tareas adicionales solicitadas no estaban contemplados en el proyecto original.

Que al empresa constructora L&A Construcciones SRL está desarrollando la obra dentro del plazo planificado.

**POR ELLO:**

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º:** Aprobar los trabajos adicionales realizados por la Empresa Constructora L&A Construcciones SRL

**ARTÍCULO 2º:** Autorizar el pago de \$ 105.270 (ciento cinco mil doscientos setenta pesos) a la Empresa Constructora L&A Construcciones SRL


**ARTÍCULO 3º:** Afectar el pago a fondos provenientes de Resolución HCS 715/16.


**ARTÍCULO 4º:** Protocolizar, incluir en Digesto Electrónico de la U.N.C., comunicar al Area Económica Financiera, Personal y Sueldos. Cumplido. Archivar.

RESOLUCIÓN N°

182

Mgter. LUIS A. RUSCELLI  
SECRETARIO DE  
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
Facultad de Artes - UNC



  
Arq. MYRIAM B. KITROSER  
Decana  
Facultad de Artes  
Universidad Nacional de Córdoba