

EXP – UNC: 0034233/2017

Córdoba, 27 JUL 2017

VISTO

La solicitud efectuada por este decanato para la modificación del proyecto original de ampliación de las oficinas del Pabellón México; y

CONSIDERANDO:

Que dichas modificaciones fueron realizadas para lograr una mayor seguridad en la construcción de la obra.

Que los costos de las tareas adicionales no estaban contemplados en el proyecto original.

Que la empresa constructora L&A Construcciones SRL ha desarrollado las modificaciones dentro del plazo planificado.

Por ello,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar los trabajos adicionales realizados por la Empresa Constructora L&A Construcciones SRL.

ARTÍCULO 2º: Autorizar el pago de \$ 18.192,96 (dieciocho mil ciento noventa y dos con noventa y seis centavos) a la Empresa Constructora L&A Construcciones SRL.


ARTÍCULO 3º: Afectar el pago a fondos provenientes de Resolución HCS 715/16.

ARTÍCULO 4º: Protocolizar, incluir en Digesto Electrónico de la U.N.C., comunicar al Área Económica Financiera, Personal y Sueldos. Cumplido. Archivar.


RESOLUCIÓN N°:

ga

342


Mgter. LUIS A. RUSCELLI
SECRETARIO DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Facultad de Artes - UNC




Arq. MYRIAM B. KITROSER
Decana
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba