



Universidad Nacional de Córdoba
República Argentina

CUDAP: EXP-UNC:56593/2014

CÓRDOBA, 09 FEB 2015

VISTO las presentes actuaciones en las que la Subsecretaría de Planeamiento Físico solicita se autorice la Redeterminación de Precios N° 1 (uno) - Ajuste Provisorio N° 1 (uno), presentada por la empresa contratista GRUPO A+A S.R.L., correspondiente a la obra "1° ETAPA COMPLETAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS II - ETAPA A", de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1295/02 y sus modificatorias; teniendo en cuenta lo informado a fojas 15 por la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESUELVE :

ARTÍCULO 1.- Autorizar el pago de la Redeterminación de Precios N° 1 (uno) - Ajuste Provisorio N° 1 (uno), correspondiente a la obra indicada precedentemente, a favor de la empresa contratista GRUPO A+A S.R.L., invirtiendo en ello hasta la suma total de \$ 69.022,49.- (Pesos sesenta y nueve mil veintidós con 49/100), erogación que será imputada en la partida: Fuente 11 – Prog. 04 – Sub. Prog. 02. - Proy. 05 – Act. 00 – Dep. 80 – Inc. 4 – Part. Princ. 2 – Part. Parcial 1 – Obra 01 – Afect. 2014.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.




Dr. ALBERTO E. LEÓN
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


Dr. FRANCISCO A. TAMARIT
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N°.: 32

