

UNC	Fecha:	Expediente N°:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	3/8/2023	EX-2023-00312804- UNC-ME#SPF			
OBJETO: Se solicita aprobación de la reducción de trabajos N° 1 (uno) de la obra "EDIFICIO AULAS TALLER NUEVO BLOQUE E3 SUR - FAUD" llevada a cabo por la empresa contratista INGENIERÍA S.R.L. E INGENIEROS ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO S.R.L. – U.T.E. (CUIT: 30-62599007-2) de acuerdo a lo establecido en art. 30 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y art. 14, inc a) de la Ord. HCS N° 10/12. Se solicita también referido a la misma obra y empresa contratista, la aprobación del presupuesto de trabajos adicionales N° 1 (uno) .					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
REDUCCION DE TRABAJOS N° 1 (uno)				\$ 144.890,04	
TRABAJOS ADICIONALES N° 1 (uno)				\$ 1.620.395,37	
Notas:					
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 220.610.326,52					
2) En orden #9 obra el detalle de los trabajos a realizar, tanto de la reducción como de los trabajos adicionales.					
3) La obra fue aprobada mediante RR-2022-165-E-UNC-REC (orden #3).					
TOTAL				\$ 1.620.395,37	
IMPUTACION (orden #15)					
DEP: 46	Prog: 80	Sub-Prog: 25	Proy: 13	Act: 00	
	<i>Inciso: 4</i>	<i>Part.princ. 2</i>	<i>Part.Parcial: 1</i>	Obra: 25	\$ 1.620.395,37
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 3 de agosto de 2023

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB reduce 1 y adic 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.