



Universidad Nacional de Córdoba
2026

Resolución

Número:

Referencia: EX-2026-00361367- -UNC-ME#SGI

VISTO

Lo informado por el área de Infraestructura Edilicia respecto del cambio de reguladores del Edificio, que al haberse constatado en obra que los reguladores existentes son de 50 m³ y de 100m³, por lo cuál solicita se autorice el cambio de uno de los equipos solicitados por el de mayor caudal (100m³) y,

CONSIDERANDO:

Que se solicitó presupuesto a la firma ASTRA CONSTRUCCIONES SRL,

Que el trámite se encuadra en lo prescripto por la Ordenanza HCS N° 04/25;

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar la ampliación de la contratación con la firma ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L por un monto de pesos doscientos treinta y cinco mil (\$235.000)

ARTÍCULO 2°: Imputar el gasto que demande la presente contratación en la partida informada por Presupuesto.

ARTÍCULO 3°: Comunicar y archivar.

