Universidad Nacional de Córdoba
2019

Resolución Rectoral

Número: RR-2019-238-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Viernes 22 de Febrero de 2019

Referencia: CUDAP: EXP-UNC:59059/2018

VISTO las presentes actuaciones, en las que la Subsecretaría de Planeamiento Físico, solicita aprobación del Presupuesto de Trabajos Adicionales N° 2 (dos) y Trabajos Complementarios Nº 2 (dos), presentados por la firma ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondiente a la Obra: "OBRAS VARIAS DE MEJORAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – SECTOR ADMINISTRACIÓN"; y

CONSIDERANDO:

Lo informado a fs. 11 por la Secretaría de Gestión Institucional,

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Presupuesto de Trabajos Adicionales N° 2 (dos) y Trabajos Complementarios Nº 2 (dos), elevado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico, invirtiendo en ello la suma total de $ 167.538.- (Pesos ciento sesenta y siete mil quinientos treinta y ocho), egreso que será imputado en la partida Fuente: 16, Progr. 30, Subprogr. 00, Proy. 00, Actividad 02, Afectación 2019, Dep. 11, Inciso 4, Part. Princ. 2, Part. Parcial 1.

El presente Trabajo Complementario se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 13064 y Ordenanza HCS 10/12. Monto Contractual: $ 2.539.188,05.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.-

sl

Digitally signed by TERZARIOL Roberto Enrique
Date: 2019.02.19 16:10:38 ART
Location: Ciudad de Córdoba

ROBERTO E TERZARIOL
SECRETARIO
Secretaría General
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by YANZI FERREIRA Pedro Ramon
Date: 2019.02.22 12:31:04 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Ramon Pedro Yanzi Ferreira
Vicerrector
Rectorado
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by GEDO
DN: cn=GEDO, c=US, o=GED, ou=CAP, email=gedo@ged.gob.ar
Date: 2019.02.22 12:31:06 -03'00'