2019

Resolucion H. Consejo Superior

Numero: RHCS-2019-696-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 19 de Junio de 2019

Referencia: CUDAP: EXP-UNC:6693/2018

VISTO lo solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento Fisico a fs. 154, en el
sentido de que se autorice la Redeterminacion de Precios Definitiva presentada por la
empresa contratista INGENIERIA SRL e INGS. ROBERTO y CARLOS TRUJILLO SRL
UTE, correspondiente a la obra “Portal UNC Campus Virtual”; y

CONSIDERANDO:

El informe de fs. 149 de la Comision de Evaluacion, Coordinacién y Seguimiento de los
Procesos de Redeterminacion de Precios, lo dictaminado por la Direccién de Asuntos
Juridicos en su dictamen DDAJ-2019-64921-E-UNC-DGAJ#SG de fs. 155, cuyos
términos se comparten;

Que afs. 150 obra el modelo de Acta Acuerdo, la cual sera suscripta por el Sr. Rector;

Lo aconsejado por la Comision de Vigilancia y Reglamento;
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento Fisico
a fs. 154 y, en consecuencia, autorizar la Redeterminacion de Precios Definitiva
presentada por la empresa contratista INGENIERIA SRL e INGS. ROBERTO y
CARLOS TRUJILLO SRL UTE (CUIT 30-62599007-2) correspondiente a la obra “Portal
UNC Campus Virtual” de acuerdo a lo establecido en el Decreto 691/2016, por un monto
de $3.875.965,04 (tres millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y
cinco con 04/00), monto que sera imputado a DEP: 46, Progr. 80, Sub-progr. 25, Proy.
04, Actividad: 00, Afect. 2019, Inciso: 4, Part. Princ. 2, Part. Parcial: 1, Obra: 014.

ARTICULO 2°.-Aprobar el Acta Acuerdo a celebrarse entre esta Universidad y la
empresa contratista INGENIERIA SRL e INGS. ROBERTO y CARLOS TRUJILLO SRL



UTE, obrante a fs. 150/vta. que se anexa a la presente y, suscribirla.

ARTICULO 3°.-Comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a la
Subsecretaria de Planeamiento Fisico.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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ACTA ACUERDO

ACTUALIZACION DE PRECIO CONTRACTUAL
= e N LR PREVIV CONTRACTUAL

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, representada en este acto por el Rect

Hugo Juri, con domicilio en la calle Av. Haya de la Torre s/N° Pabellén Argentina, de la Ciud

Cordoba, Provincia de Cérdoba, denominado en adelante el Comitente por una parte, ¥ por |a otra
fa firma INGENIERIA SRL E INGS. ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO SRL ~ UTE denominada an
adelante el Contratista, representada en este acto por el Sefior Ing. Carlos Alberto Trujillo DNI
2.092.138 en caracter de socio gerente de INGS. ROBERTO Y CARLOS TRUJILLO SRL, y el Ing.

Luis M. Gambacorta DNI 10.543.881 en caracter de socio gerente de INGENIERIA SRL
domicilio constituido en Viamonte 782 — B° General Paz, de la Ciudad de Cordoba, Provine
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Cérdoba, quienes comparecen en su caracter de contratista de la obra: PORTAL UNC CAMPU

VIRTUAL, que fuera licitada bajo la LP 13/2017, acuerdan:
DEL CONTRATISTA

I Mediante Decreto 691/16 de! 19/5/2016 se ha aprobado el nuevo Régimen d

Redeterminaciones de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de

Qbr.

Publica de la Administracién Pablica Nacional, al cual el contratista ha adherido en tiempo
forma mediante nota de fecha 31/05/2016 en los términos previstos segln clausul

transitoria segunda (a) del referido Decreto.

2. La adhesidn de parte del Contratista, implica ta renuncia automatica a todo reclamo por

redeterminaciones anteriores no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos

improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes d

aplicacion de cualquier procedimiento de redeterminacion y de la aplicacion de las clausulas

transitorias del Dto 691/16.

3. El contratista asume el compromiso de ampliar la péliza de garantia de cumplimientc

contrato N° otorgada por . hasta el nuevo monto

definitivo resultante del presente acuerdo.

DEL COMITENTE

e |3

) de

El Comitente adecuara tanto el plan de trabajos como la curva de inversiones de obra, sin exceder

las previsiones presupuestarias y financieras, que permitan el cumplimiento del nuevo precio acﬁuatﬁ%’

ACUERDO DE FIJACION DE PRECIO






1. El nuevo precio contractual surge de redeterminar los precios del contrato al mes de
Diciembre de 2017, tomando como mes base el de los precios originales de contrato a Julio
2017, luego redeterminar los precios del contrato a Marzo de 2018 tomando como base los
precios redeterminados a Dicembre 2017, y por ultimo redeterminar los precios a Mayo 2018
con base en Marzo 2018 considerando las variaciones de referencia operadas en la
estructura de ponderacion de los insumos principales del contrato 6 de las CEC del Pliego

que rigié el correspondiente llamado a licitacion

2. Los precios redeterminados seran de aplicacion al faltante de obra existente al 1/1 2/2017, al
01/03/2018 y al 01/05/2018 y seran utilizados como base para futuras redeterminaciones las

que se regirén de acuerdo a las previsiones del Decreto 691/16.

3. En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacién de precios
contractuales del contrato por el salde de obra a ejecutar al mes de diciembre 2017, marzo
de 2018 y mayo de 2018, siendo el nuevo monto de contrato adecuado de PESOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CON 76/100 ($ 53.449.600,76) a MAYO DE 2018,

4. El monto al que asciende la redeterminacion de precios es PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON
04/100 ($3.875.965,04).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce,
novacion, extincion ni modificacion de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenory a un
solo efecto, en la Ciudad de Cérdoba, a los dias del mes de del afio 2018.

Contratista Comitente
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