
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-00149230- -UNC-ME#SPF

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

La RR-2020-1071-E-UNC-REC ad referéndum de este H. Cuerpo, por la cual se
aprueban las redeterminaciones de precios Ns.1 a 5 presentadas por la empresa
contratista IC CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-68756545-9), correspondientes a la
obra “Remodelación y ampliación Teatrino Universitario «María Escudero» - Etapa 1 a”;

El H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la RR-2020-1071-E-UNC-REC, cuya
fotocopia forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Tómese razón, comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Dependencia de origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

JA.-







Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución Rectoral


Número: 


Referencia: EX-2020-00149230- -UNC-ME#SPF


 
VISTO:


Las presentes actuaciones, en las que con notas de sendas fojas 2 de los órdenes 2, 3 y
5 la empresa IC CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-68756545-9), contratista de la
obra “Remodelación y ampliación Teatrino Universitario «María Escudero» - Etapa 1a”
(Licitación Pública 50/18 - RHCS-2019-318-E-UNC-REC), solicita las
redeterminaciones de precios Ns 1, 2, 3, 4 y 5, que ascienden a la suma de $
3.329.090,80; y


CONSIDERANDO:


La verificación y el informe realizados por la Secretaría Técnica de la Subsecretaría de
Planeamiento Físico en los órdenes 6 y 7;


Que, así, el nuevo monto del contrato se establece en la suma de $ 10.707.492,17;


Que en su intervención al orden 12 la Facultad de Artes confirma la disponibilidad de
fondos para atender la erogación;


Lo expresado por la Dirección General de Contrataciones de la Secretaría de Gestión
Institucional en el embebido del orden 20;


Que en su Dictamen N° DDAJ-2020-67473-UNC-DGAJ#SG (orden 24) la Dirección de
Asuntos Jurídicos manifiesta que no existen observaciones desde el punto de vista
jurídico a la redeterminación de que se trata;


Por ello, y teniendo en cuenta las previsiones del Decreto 691/16 y modificatorios,


EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA,


ad referéndum del H. Consejo Superior,


R E S U E L V E :







ARTÍCULO 1°.- Autorizar las redeterminaciones de precios Ns 1 a 5 presentadas por
la empresa contratista IC CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT 30-68756545-9),
correspondientes a la obra “Remodelación y ampliación Teatrino Universitario «María
Escudero» - Etapa 1a”, por el monto total e imputación que surgen de la planilla de
orden 20 (embebida), la cual se anexa a la presente.


ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y elévese a consideración del H. Consejo Superior.


fv










Fecha:                                  Expediente Nº:



Licit. Pública Licit. Privada Contr.Directa Motivo:     APROBACION AUTORIZACION  X



Renglones 



Adjudicados
Importe Total



IC CONSTRUCCIONES S.R.L. 3.329.090,80$     



CUIT: 30-68756545-9



Notas:



TOTAL $ 3.329.090,80



DEP: 95 Progr. 45 Sub-progr. 60 Proy. 00 Actividad: 31



GP: 1013 Inciso: 4 Part.princ. 2 Part.Parcial: 1 3.329.090,80$        



SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL



Córdoba, 23 de setiembre de 2020



Pase a  Dirección de Asuntos Jurídicos



Sirva de atenta nota.



3) En orden N° 7 se solicita aprobación rectoral ad referendum  del 



Honorable Consejo Superior.



4) En orden N° 12 el Sr. Vicedecano de la Facultad de Artes asigna 



partida presupuestaria para financiar las redeterminaciones.



ADJUDICATARIOS



1) En orden N° 6 obra el informe de las redeterminaciones



presentadas, en donde se manifiesta la no objeción a las mismas.



2) La obra fue aprobada mediante RHCS-2019-318-E-UNC-REC



IMPUTACION: FACULTAD DE ARTES



OBSERVACIONES:



emm



UNC
SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL           



(ad referendum HCS)23/09/2020
EX-2020-00149230- 



-UNC-ME#SPF



OBJETO: Solicita se autorice la redeterminación de precios Nº 1 (uno) a 5 (cinco) presentadas por la



empresa contratista IC CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondientes a la obra "REMODELACION Y



AMPLIACION TEATRO UNIVERSITARIO MARIA ESCUDERO" de acuerdo a lo establecido en el Decreto



691/16 y sus modificatorias.



COMISION DE PREADJUDICACION:  
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