2021 - Afio del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Resolucion H. Consejo Superior

NUmero: RHCS-2021-19-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Viernes 26 de Febrero de 2021

Referencia: EX-2020-00154233- -UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:

La RR-2020-1298-E-UNC-REC ad referéndum de este H. Cuerpo, por la cual se
aprueban los Trabajos Adicionales N° 1 correspondientes a la obra “Remodelaciones
varias en Edificio Sur Facultad de Odontologia” a cargo de la firma IC
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT: 30-68756545-9);

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la RR-2020-1298-E-UNC-REC, la
cual forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Témese razon, comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Dependencia de origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

JA.-
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2020 - Afio del General Manuel Belgrano
Resolucién Rectoral

Numero: RR-2020-1298-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Lunes 14 de Diciembre de 2020

Referencia: EX-2020-00154233- -UNC-ME#SPF

VISTO:

Lo manifestado por el Area de Planificaciéon Institucional Estratégica al orden 5, con el
que eleva el presupuesto denominado Trabajos Adicionales N° 1 de la obra
“REMODELACIONES VARIAS EN EDIFICIO SUR FACULTAD DE ODONTOLOGIA"
aprobada por Resolucion Rectoral N° 2/19 (Licitacion Publica N° 47/18), presentado por
la firma IC CONSTRUCCIONES S.R.L. y que asciende a la suma total de $
2.203.886,14; y

CONSIDERANDO:

Que el presupuesto incluye trabajos que no fueron incluidos en el proyecto original de la
obra y resultaron necesarios e indispensables para el funcionamiento y completamiento
de la misma;

Lo informado por la Direccion General de Presupuesto al orden 13 y 16 y por la
Direccidn General de Contrataciones al orden 25;

Lo dictaminado por la Direccion de Asuntos Juridicos bajo el nmero DDAJ-2020-
67688-E-UNC-DGAJ#SG (orden 31);

Por ello, y teniendo en cuenta que el adicional encuadra en lo previsto por la Ley de
Obras Publicas 13.064 y Ord. HCS 10/12 (monto contractual $ 6.444.546,89)

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA,
ad referendum del H. Consejo Superior,
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los Trabajos Adicionales N° 1 correspondientes a la obra
“Remodelaciones varias en Edificio Sur Facultad de Odontologia” a cargo de la firma IC
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT: 30-68756545-9) por el monto e imputacion
detallados en la planilla embebida en el orden 25, la cual conforma el anexo Unico de la





presente.

ARTICULO 2°.- Comuniquese y elévese a consideracion del H. Consejo Superior.

fv
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Fecha:

Expediente N2:

UNC

30/10/2020

EX-2020-00154233- -

UNC-ME#SPF

SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL
(ad referendum H.C.S.)

OBJETO: Se solicita aprobacion del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 (uno)
presentado por la firma IC CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondiente a la obra
"REMODELACIONES VARIAS EN EDIFICIO SUR FACULTAD DE ODONTOLOGIA".

Motivo:
AUTORIZACION:
APROBACION: X

Licit. Publica

Licit. Privada

Contr.Directa

Contrat. de Pers.

Conc. Precios

COMISION PREADJUDICACIONES:

DOCUMENTOS DE GARANTIA:
Renglon
ADJUDICATARIOS Adjudicado Importe Total
IC CONSTRUCCIONES S.R.L. $2.203.886,14
CUIT: 30-68756545-9
Notas:
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de
Obras Publicas N? 13064 y Ordenanza HCS N? 10/12. Monto
Contractual: $ 6.444.546,89
2) En orden N° 3 obra el detalle de los trabajos a realizar.
3) La obra fue aprobada mediante R.R. N° 2/19.
TOTAL $ 2.203.886,14
IMPUTACION:
DEP: 46 Prog: 80 Sub-Prog: 25 Proy: 05 Act: 00 Afect. 2020
Inciso: 4 Part.princ. 2 Part.Parcial: 1 Obra: 18 $ 2.203.886,14
OBSERVACIONES:

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Coérdoba, 30 de octubre de 2020

Pase a Direccion de Asuntos Juridicos

Sirva de atenta nota.
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