2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolucion Rectoral

Numero: RR-2022-2009-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 7 de Diciembre de 2022

Referencia: EX-2022-00541002- -UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones;y

CONSIDERANDO:

Que se solicita autorizacion para la suscripcién de la adenda N°3 al contrato de la obra
“EDIFICIO FACULTAD DE ODONTOLOGIA - NUEVO BLOQUE;

Que la mencionada obra fue oportunamente aprobada a través de RR-2021-958-E-
UNC-REC; y

Lo informado en el orden 12 por la Secretaria de Gestidn Institucional y lo dictaminado
por la Direccion de Asuntos Juridicos bajo el DDAJ-2022-71538-E-UNC-DGAJ#SG;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la Clausula Adenda N° 3, que forma parte de la presente, al
contrato de la obra "EDIFICIO FACULTAD DE ODONTOLOGIA - NUEVO BLOQUE” -
Lic. Publica N° 06/2021 - CU-011/21 aprobada por RR-2021-958-E-UNC-REC.

ARTICULO 2°.- Témese razon, comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Dependencia de origen.

JA.-
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Ministerio de

Obras Publicas
Argentina UNIVERSIDADES II

ADENDA N° 3 (tres) AL CONTRATO

Licitacion Publica Nacional: N° 06/2021 - CU-011/21.
Expediente: EX-2020-90957673- -APN-SOP#MOP
Obra: “EDIFICIO FACULTAD DE ODONTOLOGIA - NUEVO BLOQUE”

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA CUIT: 30546670623 en
adelante llamada EL COMITENTE, representada en este acto por el sefior Rector
Mgter. Jhon Boretto, por una parte y por la otra la CAPELLO S.A. CUIT:
30559076534, representada en este acto por el sefior Alcides Faustino Capello D.N.I.
N° 6.564.181, adelante llamado EL CONTRATISTA, se conviene en celebrar la

presente Adenda N° 3 al contrato de obra publica: ----------=-=-=-=--=-m-memmmmm oo -

PRIMERA: De comun acuerdo ambas partes resuelven, mediante la presente ADENDA
N° 3, modificar la Clausula SEXTA del Contrato de Obra referido, autorizada por
Resolucion Rectoral N° _ de fecha _ de _ de _, determinando que el plazo de ejecucion

para la presente obra es de trescientos treinta y ocho (338) dias corridos.-------------------

SEGUNDA: Excepto la modificacion que se determine en la clausula anterior de esta
ADENDA N° 3, el contrato de Obra referido queda vigente en todas las demas

condiciones fijadas en cada una de sus clausulas.--------=-=-=-=-=-=mmemmmomom oo

TERCERA: EI Contratista renuncia a reclamar gastos improductivos y a todo tipo de

reclamos administrativos y/o judiciales motivados por la ampliacion de plazo otorgada.-

CUARTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del
presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales con
competencia en la materia sito en la Ciudad de Cordoba, provincia de Coérdoba,

renunciando a todo otro fuero o jurisdiCCiON.--=-=-=-=-=-====nmnmmmmmm oo

Previa lectura y ratificacion, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y un

solo efecto en la ciudad de Cordoba a los __ diasdel mesde _  del afio 2022.

Programa Macional de Infraestructura Universitaria Organismo Ejecutor a
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