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Resolución Rectoral

Número: 

Referencia: EX-2022-01022512- -UNC-ME#UAI

 
VISTO:

La documentación presentada por la Unidad de Auditoría Interna referida a la
verificación practicada en el Área de SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO, y

CONSIDERANDO:

El Informe de Auditoría N° 09/2022;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Informe de Auditoría Nº 09/2022 de fecha 05/12/2022
referido al proyecto “PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA”, relativo a las actuaciones llevadas a cabo en la SECRETARÍA DE
PLANEAMIENTO FÍSICO, incluído en el Plan de Trabajo Año 2022, que se anexa a la
presente.

ARTÍCULO 2º: Pase a la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO , y a la
Secretaría de Gestión Institucional para su conocimiento. Cumplido, vuelva a la Unidad
de Auditoría Interna.
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INFORME DE AUDITORÍA Nº09/2022
SISAC N°12/2022


Proyecto:


PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA


Área Auditada:


SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO


Al Señor Rector de la
Universidad Nacional de Córdoba
Mgter. Jhon Boretto
S                         /                      D.


DICIEMBRE 2022
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Proyecto: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
Informe Nº 09/2022
Área Auditada: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO


INFORME EJECUTIVO


El presente informe tiene por objeto evaluar la legalidad y razonabilidad de los
distintos procedimientos, desde la fundamentación de los distintos proyectos
hasta la recepción definitiva, considerando los aspectos financieros, de avance
de obra y de calidad de construcción.


La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y
otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la misma.


Las tareas de campo se llevaron a cabo en el Área Económico-Financiera de la
Secretaría de Planeamiento Físico, en el lapso comprendido entre el
19/10/2022 y el 02/11/2022, y el examen alcanzó a las operaciones realizadas
durante el periodo 01/10/2021 al 01/10/2022.


El presente informe se encuentra referido a la detección de posibles
observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea por el período
precedentemente indicado y no contempla la eventual ocurrencia de hechos
posteriores que puedan modificar su contenido.


Conclusión


Del análisis realizado se puede concluir que existe un adecuado
funcionamiento del sistema de control interno respecto a la legalidad y
razonabilidad de los distintos procedimientos de obra pública, desde la
fundamentación de la necesidad hasta la recepción definitiva de las obras
auditadas.
Resulta oportuno destacar la colaboración y buena predisposición del equipo
del área económica-financiera en la presente auditoría, atendiendo los pedidos
de los auditores actuantes.


Córdoba, 5 de diciembre de 2022.
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Proyecto: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
Informe Nº 09/2022
Área Auditada: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO


INFORME ANALÍTICO


I- OBJETO


Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos, desde la
fundamentación de los distintos proyectos hasta la recepción definitiva,
considerando los aspectos financieros, de avance de obra y de calidad de
construcción.


II-ALCANCE


La tarea de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros
que se consideraron necesarios para el cumplimiento de la misma.


Las tareas de campo se llevaron a cabo en el Área Económico-Financiera de la
Secretaría de Planeamiento Físico, en el lapso comprendido entre el
19/10/2022 y el 02/11/2022, y el examen alcanzó a las operaciones realizadas
durante el periodo 01/10/2021 al 01/10/2022.


UNIVERSO: el universo auditable comprendió las siguientes obras públicas
financiadas con fondos provenientes del Programa Nacional de Infraestructura
Universitaria:


Convocatoria Obra Monto Adjudicado


LIC.PUB
08/2020


“EDIFICIO FACULTAD DE ARTES - NUEVO
BLOQUE”


$ 107.413.032,63


LIC.PUB
07/2020


“AMPLIACIÓN EDIFICIO PABELLÓN
VENEZUELA”


$ 33.313.278,81


LIC.PUB
06/2021


“EDIFICIO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA -
NUEVO BLOQUE”


$ 92.509.646,46
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La Dependencia auditada se encuentra dentro del grupo de dependencias a
auditar que fueron seleccionadas previamente por la U.A.I., dentro de la
muestra ABC.


MUESTRA: se verificó el 100% de las obras públicas financiadas con fondos
provenientes del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria detalladas
precedentemente.


El presente informe se encuentra referido a las posibles observaciones y
conclusiones sobre el objeto de la tarea por el período precedentemente
indicado y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que
puedan modificar su contenido.


III- MARCO DE REFERENCIA


Características organizacionales


La Secretaría de Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Córdoba
es la encargada de la planificación, desarrollo, gestión y seguimiento de
proyectos de infraestructura para la Universidad y en conjunto con las
dependencias. Además tiene a su cargo el mantenimiento de los espacios
verdes, la infraestructura de los espacios exteriores, la concesión de las áreas
comerciales en Ciudad Universitaria, la administración de playas de
estacionamiento y de aulas de uso común.


Tiene como misión la elaboración de criterios e implementación referidas al
desarrollo, adecuación y conservación de la planta física universitaria.
Asesoramiento y planificación en la elaboración de los Planes de Obra Pública
para lo cual cuenta con un Banco de Proyectos. De igual modo, es responsable
de controlar la intervención en el financiamiento alternativo de las obras.


Dentro de sus funciones se pueden mencionar las siguientes:


-Programar, diseñar, controlar la ejecución y el mantenimiento de las
obras e infraestructura de la planta física universitaria.


-Elaborar el plan de trabajos públicos establecidos por la UNC y de las
demandas que surjan del Honorable Consejo Superior.
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-Aprobar y controlar toda obra que realicen las dependencias de la
U.N.C. con recursos propios.


-Coordinar y controlar las acciones que se produzcan cuando hubiere
intervención de terceros.


-Sistematizar los datos estadísticos de la Secretaría de Planeamiento
Físico a fin de conformar una base de información para la toma de
decisiones.


-Planificar y controlar el sistema de Seguridad y Vigilancia en el área de
Ciudad Universitaria y en ámbitos universitarios que lo soliciten.


Características del Proyecto de Auditoria


La Universidad Nacional de Córdoba mediante Resolución Rectoral Nº
2016/2017 aprobó el Convenio de Adhesión al Programa Nacional de
Infraestructura Universitaria, a través del cual las obras son afrontadas por la
Unidad Ejecutora Central (Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación) con
fondos provenientes del Contrato Préstamo 8945 CAF 11 Fase B Programa de
Infraestructura Universitaria II firmado entre el Gobierno Nacional y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) el 15 de junio de 2015.


La Universidad Nacional de Córdoba es quien tiene a su cargo por su
autonomía, la facultad de formular y ejecutar la obra dentro del marco del
Proyecto.


Con el objetivo de dar continuidad a las políticas educativas, el Gobierno
Nacional y la Universidad Nacional de Córdoba se comprometen a desarrollar
acciones conjuntas y coordinadas para la debida implementación del programa,
conforme las previsiones descriptas en el contrato, convenio y los documentos
del programa, en el marco de la legislación nacional , según corresponda.


Marco Normativo


➢ Ley de Obras Públicas N° 13.064.
➢ Decreto Nº1.023/2001 - Régimen de Contrataciones de la


Administración Nacional.
➢ Decreto Nº1.030/2016 - Reglamento del Régimen de


Contrataciones de la Administración Nacional.
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➢ Decreto N°691/2016 - Régimen de Redeterminación de Precios
de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.


➢ Ordenanza N°10/2012 HCS - Régimen de Obra Pública de la
Universidad Nacional de Córdoba.


➢ Resolución Rectoral Nº 2016/2017 - Aprobación del Convenio de
Adhesión al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria.


➢ Resolución Rectoral Nº596/2020 - Procedimiento Operativo de
Gestión y Control de Obras UNC Covid-19


➢ Resolución SGI Nº 18/2021 y Resolución SGI Nº 15/2022 - Valor
Módulo de Obra Pública.


➢ Convenio de Adhesión al Programa Nacional de Infraestructura
Universitaria.


➢ Pliegos de Condiciones Generales y Específicos.


IV- TAREAS REALIZADAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS


1. Se verificó el listado proporcionado por la Dependencia auditada de las
Obras Públicas en ejecución durante el periodo auditado, financiadas
por el Ministerio de Obras Públicas.


● OBRA: EDIFICIO FACULTAD DE ARTES NUEVO BLOQUE
Porcentaje del grado de avance: 95,30%


● OBRA: AMPLIACIÓN PABELLÓN VENEZUELA FACULTAD DE FFYHH
Porcentaje del grado de avance: 100% - Fecha Acta de recepción
provisoria: 16/04/2022. En Sistema DIAGUITA:


● OBRA EDIFICIO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - NUEVO BLOQUE -
UNC
Porcentaje del grado de avance:100% - Fecha Acta de recepción
provisoria: 11/10/2022


2. Para cada una de las Obras bajo análisis, se verificaron los siguientes
aspectos:


- OBRA: EDIFICIO FACULTAD DE ARTES NUEVO BLOQUE:


● Adenda N°1 por ampliación de plazo aprobada por RR 2022 -173 - E- UNC-
REC ( EX-2022-00033747- -UNC-ME#SPF)


● Adenda N°2 por ampliación de plazo, en trámite de aprobación,
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EX-2022-00678821- -UNC-ME#SPF
● Redeterminaciones de precios N° 1 a 3 aprobada por RR 2022- 119 - E-


UNC - REC (EX-2022-47773-UNC-ME#SPF)
● Redeterminaciones de precios N° 4 aprobada por RR 2022 -1201 - E- UNC -


REC (EX-2022-47773-UNC-ME#SPF)


- OBRA AMPLIACIÓN PABELLÓN VENEZUELA FACULTAD DE FFYHH:


● Adenda N°1 por ampliación de plazo aprobada por RR 2022 - 226 - E- UNC-
REC  (EX-2022-00035378- -UNC-ME#SPF)


● Adenda N°2 por ampliación de plazo aprobada por RR 2022 -618 - E- UNC-
REC  (EX-2022-00234987- -UNC-ME#SPF)


● Redeterminación de precios N° 1 a 4   RR 2022 -391 - E- UNC- REC
(EX-2022-00142869-UNC-ME#SPF)


● Redeterminación de precios N°  5  RR 2022 -1002 - E- UNC- REC (
EX-2022-463176-UNC-ME#SPF)


- OBRA EDIFICIO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - NUEVO BLOQUE - UNC E


● Adenda N°1 por ampliación de plazo aprobada por RR 2022 - 174 - E- UNC-
REC (EX-2022-00035384- -UNC-ME#SPF)


● Adenda N°2 por ampliación de plazo, aprobada por RR 2022  - 936 - E-
UNC- REC ( EX-2022-00358066- -UNC-ME#SPF)


● Adenda N°3 por ampliación de plazo, en trámite de aprobación
(EX-2022-00541002- -UNC-ME#SPF)


● Adenda N°4 por ampliación de plazo, en trámite de aprobación
(EX-2022-00844121- -UNC-ME#SPF)


● Redeterminaciones de precios N° 1 a 2 aprobada por RR 2022 -  146 - E-
UNC - REC (EX-2022-47781-UNC-ME#SPF)


● Redeterminaciones de precios N° 3 aprobada por RR 2022-  935 - E- UNC -
REC (EX-2022-47781-UNC-ME#SPF)


● Redeterminaciones de precios N° 4 aprobada por RR 2022 - 1667 - E- UNC -
REC (EX-2022-47781-UNC-ME#SPF)


● Trabajos Complementarios N° 1 aprobado por RR 2022 - 1532 - E - UNC -
REC (EX-2022-658297-ME#SPF). El presente trabajo complementario se
financia con fondos de la UNC.


3. En el presente Informe no se encontraron hallazgos que impliquen
informar observaciones ni recomendaciones específicas por parte de
esta UAI, por lo que no es necesaria la inclusión en el presente informe
de la opinión del auditado.
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V- CONCLUSIONES:


Del análisis realizado se puede concluir que existe un adecuado
funcionamiento del sistema de control interno respecto a la legalidad y
razonabilidad de los distintos procedimientos de obra pública, desde la
fundamentación de la necesidad hasta la recepción definitiva de las obras
auditadas.


Resulta oportuno destacar la colaboración y buena predisposición del equipo
del área económica-financiera en la presente auditoría, atendiendo los pedidos
de los auditores actuantes.


Córdoba, 05 de diciembre de 2022.


11/11







Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta


Número: 


Referencia: INFORME DE AUDITORIA 09/2022-PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA-SECRETARIA
DE PLANEAMIENTO FISICO


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 11

		Pagina_2: página 2 de 11

		Pagina_3: página 3 de 11

		Pagina_4: página 4 de 11

		Pagina_5: página 5 de 11

		usuario_1: Luis Jorge

		Pagina_6: página 6 de 11

		usuario_2: Liliana Bosaz

		Pagina_7: página 7 de 11

		Pagina_8: página 8 de 11

		numero_documento: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

				2022-12-05T12:24:45-0300

		GDE UNC





				2022-12-05T12:31:39-0300

		GDE UNC





				2022-12-05T12:21:44-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Auditores Unidad de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Córdoba

		reparticion_1: Auditores Unidad de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Córdoba

		reparticion_2: Unidad de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Córdoba

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2022-12-05T12:31:45-0300

		GDE UNC





		Numero_10: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Numero_11: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Pagina_10: página 10 de 11

		Pagina_11: página 11 de 11

		Numero_4: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		cargo_0: Auditor Senior

		Numero_3: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Numero_6: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		cargo_2: Auditora Interna Titular

		Numero_5: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		cargo_1: Auditor Senior

		Numero_8: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Numero_7: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Numero_9: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		fecha: Lunes 5 de Diciembre de 2022

		Numero_2: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Numero_1: IF-2022-01022601-UNC-UAI#REC

		Pagina_9: página 9 de 11

		usuario_0: Florencia Peuser





	fecha: Jueves 15 de Diciembre de 2022
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
	numero_documento: RR-2022-2059-E-UNC-REC
		2022-12-14T10:43:39-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Daniel Esteban LAGO
	cargo_0: Secretario General
	reparticion_0: Secretaría General
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-12-15T16:20:11-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Jhon Boretto
	cargo_1: RECTOR
	reparticion_1: Rectorado
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-12-15T16:20:12-0300
	GDE UNC




