

Universidad Nacional

Expte. 45-00-00243

de  
Córdoba

República Argentina

CORDOBA, 26 MAY 2000

VISTO las presentes actuaciones en las que la Secretaría de Planeamiento Físico, solicita aprobación del Presupuesto Adicional nro. 1, correspondiente a la Obra: OBRAS VARIAS COMPLETAMIENTO FAUD; atento lo informado a fs. 19/19 vta. por la Secretaría de Administración,

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA**

**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1.-** Aprobar el Presupuesto Adicional nro. 1 de que se trata, elevado por la Secretaría de Planeamiento Físico, y adjudicar el mismo a la firma SIC (SERVICIOS DE INGENIERIA CORDOBA S.R.L), invirtiendo en ello la suma total de \$ 37.292,14 (Pesos treinta y siete mil doscientos noventa y dos con 14/00), e imputada en la Partida que se menciona seguidamente:

Fuente	Dependencia	Prog.	S.progr.	Activ.	Proy.	Inciso	Princ.
16	80	04	00	02	00	4	2
11	80	04	00	02	00	4	2


Parc.	Importe	Afec.
12	\$ 12.567	F.U
10	\$ 24.725,14	2000

El presente Presupuesto Adicional, se encuadra dentro de lo previsto en el art. 9, inc. b) de la Ley de Obras Públicas nro. 13064 - MONTO CONTRATO: \$ 187.433.

**ARTICULO 2.-** Pase para su conocimiento y efectos a las Secretarías de Planeamiento Físico y de Administración.

st  
8

  
Ing. Agr. DANIEL E. DI GIUSTO  
SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

  
PROF. DR. HUGO O. JURÍ  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESOLUCION n :

**726**