



Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución Rectoral

Número:

Referencia: EX-2022-00090558-UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que la Subsecretaría de Planeamiento Físico solicita la aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales nº 1 (UNO) presentado por la firma IC CONSTRUCCIONES S.R.L correspondiente a la obra "AMPLIACIÓN y REFUNCIONALIZACIÓN FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN - 1 ° ETAPA";

La Factibilidad Presupuestaria obrante en orden 21;

Lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el Nro, DDAJ-2022-69865-E-UNC-DGAJ#SG;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el presupuesto de Trabajos Adicionales nº 1 (UNO) correspondiente a la obra "AMPLIACIÓN y REFUNCIONALIZACIÓN FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN - 1 ° ETAPA" adjudicando el mismo a la firma IC CONSTRUCCIONES S.R.L-CUIT: 30-68756545-9, por el monto total e imputación que se detalla en la planilla de Factibilidad Presupuestaria obrante en orden 21, que se anexa a la presente.

ARTÍCULO 2°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.

