



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-00014376- -UNC-ME#SPF

V I S T O

Las presentes actuaciones en las cuales se solicita aprobación de la Ampliación N°2 de la Contratación Directa TS N° 230/2021 – “ADECUACIÓN CARPINTERÍAS A PROTOCOLO COVID – FAUD”, y;

C O N S I D E R A N D O :

Que se solicitó presupuesto de los trabajos informados por la Dirección de Control de Obras a la Empresa Ag Construcciones, proveedora habitual del rubro.

Que el Departamento de Cómputos y Presupuestos de la Dirección de Estudios y Proyectos ha presentado el informe correspondiente.

Que se solicitó a la Dirección General de Presupuesto asignación de partida presupuestaria para los presentes trabajos, la cual que ha sido afectada según lo informado mediante: IF-2023-00115461-UNC-DP#SGI.

Por ello;

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO FISICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

Artículo 1º) APROBAR la Ampliación N°2 de la Contratación Directa TS N° 230/2021 – “ADECUACIÓN CARPINTERÍAS A PROTOCOLO COVID – FAUD” a la firma: AG COMUNICACIONES SRL CUIT N°: 30-71525681-5 por un total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 79.584,00).

Artículo 2º) El gasto que demande la presente Contratación será solventado con fondos de la Secretaria de Gestión Institucional según lo informado mediante IF-2023-00115461-UNC-DP#SGI obrante en orden #13 del EX-2023-00014376- -UNC-ME#SPF.

Artículo 3º) Pase a la Dirección de Control de Obras a sus efectos.

