



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-00293305- -UNC-ME#SPF

V I S T O

Las presentes actuaciones en las cuales se solicita aprobación de la Ampliación N°1 de la Contratación Directa Contratación Directa 360/2022 - PROVISIÓN DE TRABAJOS VARIOS EN AULAS C SECTOR A y B, y;

C O N S I D E R A N D O :

Que se solicitó presupuesto de los trabajos por la Dirección de Estudios Programas y Proyectos a la Empresa SILICIO CONSTRUCCIONES S.A.S, proveedora habitual del rubro;

Que el Departamento de Cómputos y Presupuestos de la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos ha presentado el informe correspondiente;

Que se solicitó a la Dirección General de Presupuesto asignación de partida presupuestaria para los presentes trabajos, la cual que ha sido afectada según lo informado mediante: IF-2023-00365197-UNC-DP#SGI;

Por ello;

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO FISICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

Artículo 1º) APROBAR la Ampliación N°1 de la Contratación Directa 53/2022 - REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTAS DE TECHOS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN a la firma: GUCCONS SA CUIT N°: 30-71581475-3 por un total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 60/100 (\$ 197.160,00).

Artículo 2º) El gasto que demande la presente Contratación será solventado la siguiente partida presupuestaria: A.1031.046.000.000.11.80.11.04.00.09.4.2.1.0000.1.22.3.4 según lo informado por la Secretaria de Gestión Institucional mediante IF-2023-00365217-UNC-DP#SGI obrante en orden #19 del EX-2023-00293292- -UNC-ME#SPF.

Artículo 3º) Pase a la Dirección de Control de Obras a sus efectos.

