

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------|---|------------------------|---|
| UNC | Fecha: | Expediente Nº: | SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL | | |
| | 10/04/2023 | EX-2023-00200584- UNC-ME#SPF | | | |
| OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 2 (dos) presentado por la firma PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondiente a la obra "NUEVO EDIFICIO CAMPUS NORTE". | | | | | Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X |
| Licit. Pública | Licit. Privada | Contr.Directa | Contrat. de Pers. | Conc. Precios | |
| COMISION PREADJUDICACIONES: | | | | | |
| DOCUMENTOS DE GARANTIA: | | | | | |
| ADJUDICATARIOS | | | Renglon Adjudicado | Importe Total | |
| PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: 30-51841045-4 | | | | \$ 9.549.045,00 | |
| Notas: | | | | | |
| 1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 316.405.157,81 | | | | | |
| 2) En orden N° 3 obra el detalle de los trabajos a realizar. | | | | | |
| 3) La obra fue aprobada mediante RR-2021-577-E-UNC-REC. | | | | | |
| TOTAL | | | | \$ 9.549.045,00 | |
| IMPUTACION (orden #9 y #16) | | | | | |
| DEP: 46 | Prog: 80 | Sub-Prog: 25 | Proy: 13 | Act: 00 | |
| | Inciso: 4 | Part.princ. 2 | Part.Parcial: 1 | Obra: 08 | \$ 9.549.045,00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | |

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 10 de abril de 2023

Pase a **Dirección de Asuntos Jurídicos**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB adic 2 campus norte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.