



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución Rectoral

Número:

Referencia: EX-2023-00200584- -UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 2 (dos) presentado por la firma PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: 30-51841045-4, correspondiente a la obra "NUEVO EDIFICIO CAMPUS NORTE";

Lo informado en orden 25 por la Secretaría de Gestión Institucional;

Lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el DDAJ-2023-72323-E-UNC-DGAJ#SG;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el presupuesto de Trabajos Adicionales N° 2 (dos) presentado por la firma PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: 30-51841045-4, correspondiente a la obra "NUEVO EDIFICIO CAMPUS NORTE" que fuese aprobada mediante RR-2021-577-E-UNC-REC, adjudicando los mismos a la firma PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. - CUIT: 30-51841045-4, por el monto total e imputación que se detalla en la planilla confeccionada por la Secretaría de Gestión Institucional, que se anexa a la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Secretaría de Planeamiento Físico.

JA. -

