

<b>UNC</b>	Fecha:	Expediente Nº:	<b>SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL</b>		
	30/03/2023	EX-2022-00718034- UNC-ME#SAE			
<b>OBJETO:</b> Se solicita <b>aprobación</b> del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 (uno) presentado por la firma DAEMM S.A.S. correspondiente a la obra "MODIFICACIÓN Y READECUACIÓN DEL SECTOR DE INGRESO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES SAE".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
<b>COMISION PREADJUDICACIONES:</b>					
<b>DOCUMENTOS DE GARANTIA:</b>					
<b>ADJUDICATARIOS</b>			<b>Renglon Adjudicado</b>	<b>Importe Total</b>	
<b>DAEMM S.A.S.</b> CUIT: 30-71635137-4				\$ 545.068,68	
<b>Notas:</b>					
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. <b>Monto Contractual: \$ 6.480.721,73</b>					
2) En orden #17 obra el detalle de los trabajos a realizar.					
3) La obra fue aprobada mediante RR-2022-627-E-UNC-REC (rectificada por RR-2022-735-E-UNC-REC).					
TOTAL				\$ 545.068,68	
<b>IMPUTACION (orden #29)</b>					
DEP: 47	Prog: 07	Sub-Prog: 02	Proy: 00	Act: 01	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1		\$ 545.068,68
<b>OBSERVACIONES:</b>					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 30 de marzo de 2023

PASE a **Secretaría General** y  
**Dirección de Asuntos Jurídicos**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** solic APROB adic 1 ing deportes SAE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.