



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-00293305- -UNC-ME#SPF

V I S T O

Las presentes actuaciones en las cuales se solicita aprobación de la Ampliación N°1 de la Contratación Directa 360/2022 – “PROVISIÓN DE TRABAJOS VARIOS EN AULAS C SECTOR A y B”, y;

C O N S I D E R A N D O :

Que a solicitud de la Dirección de Estudios Programas y Proyectos, se pidió presupuesto de los trabajos necesarios para el reemplazo de cielorraso en mal estado, pintura en sectores no incluidos en el proyecto original y la provisión y colocación de bastidor de madera en hall de ingreso, a la Empresa SILICIO CONSTRUCCIONES S.A.S, actual contratista;

Que el Departamento de Cómputos y Presupuestos de la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos interviene en orden #5 e informa que los valores son precios de contrato;

Por ello;

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO FISICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º) Aprobar la Ampliación N°1 de la Contratación Directa 360/2022 – “PROVISIÓN DE TRABAJOS VARIOS EN AULAS C SECTOR A y B”, a la firma: CONSTRUCCIONES SILICIO SAS- CUIT: 30-71731599-1 por un total de PESOS SETECIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTI SIETE CON 04/100 (\$ 700.527,04).

Artículo 2º) El gasto que demande la presente Contratación será solventado la siguiente partida presupuestaria: A.0001.046.000.000.11.81.02.00.00.56.4.2.0.0000.1.22.3.4 según lo informado por la Secretaria de Gestión Institucional mediante IF-2023-00365305-UNC-DP#SGI obrante en orden #13 del EX-2023-00293305- -UNC-ME#SPF.

Artículo 3º) Pase a la Dirección de Control de Obras a sus efectos.

