

<b>UNC</b>	Fecha:	Expediente N°:	<b>SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL</b>		
	27/07/2023	EX-2023-00537991- UNC-ME#SPF			
<b>OBJETO:</b> Se solicita <b>aprobación</b> del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 (uno) presentado por la firma BENEDETTI, DIEGO MARTIN correspondiente a la obra "AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA DE GRADUADOS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
<b>COMISION PREADJUDICACIONES:</b>					
<b>DOCUMENTOS DE GARANTIA:</b>					
<b>ADJUDICATARIOS</b>			<b>Renglon Adjudicado</b>	<b>Importe Total</b>	
<b>BENEDETTI, DIEGO MARTIN</b> CUIT: 20-27077001-1				<b>\$ 982.383,21</b>	
<b>Notas:</b>					
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. <b>Monto Contractual: \$ 112.146.393,89</b>					
2) En orden #9 obra el detalle de los trabajos a realizar.					
3) La obra fue aprobada mediante RR-2021-515-E-UNC-REC (orden #5)					
TOTAL				<b>\$ 982.383,21</b>	
<b>IMPUTACION (orden #16)</b>					
DEP: 46	Prog: 80	Sub-Prog: 25	Proy: 13	Act: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 20	<b>\$ 982.383,21</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 27 de julio de 2023

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** solic APROB adic 1 grad cs med

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.