

UNC	Fecha:	Expediente N°:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	03/08/23	EX-2023-00451101- UNC-ME#SPF			
OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 3 (tres) presentado por la firma PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondiente a la obra "EDIFICIO CAMPUS NORTE".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: 30-51841045-4 Notas: 1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 316.405.157,81 2) En orden #9 obra el detalle de los trabajos a realizar. 3) La obra fue aprobada mediante RR-2021-577-E-UNC-REC (orden #5).				\$ 1.106.126,00	
TOTAL				\$ 1.106.126,00	
IMPUTACION (orden #15)					
DEP: 46	Prog: 80	Sub-Prog: 25	Proy: 13	Act: 00	
	<i>Inciso: 4</i>	<i>Part.princ. 2</i>	<i>Part.Parcial: 1</i>	Obra: 08	\$ 1.106.126,00
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 3 de agosto de 2023

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB adic 3 campus norte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.