

UNC	Fecha: 11/08/23	Expediente N°: EX-2023-00443985- UNC-ME#SPF	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
OBJETO: Solicita se autorice las redeterminaciones definitivas de precios N° 1 a 9 (mes base de contrato mayo 2022) de los trabajos complementarios N° 2 (dos) presentadas por la empresa contratista PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondientes a la obra "NUEVO EDIFICIO CAMPUS NORTE" de acuerdo a lo establecido en el Decreto 691/16 y sus modificatorias.					
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Motivo:	APROBACION	AUTORIZACION X
COMISION DE PREADJUDICACION:					
ADJUDICATARIOS			Renglones Adjudicados	Importe Total	
PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: 30-51841045-4				\$ 4.096.721,60	
Notas:					
1) En orden #27 obra el informe de las redeterminaciones presentadas en donde se manifiesta la no objeción a las mismas.					
2) En orden #31 se asigna partida presupuestaria para financiar las redeterminaciones.					
3) Los trabajos complementarios fueron aprobados mediante RR-2022-1275-E-UNC-REC (orden #17).					
4) La presente planilla reemplaza a la obrante en orden #33, la que fuera adjuntada por error involuntario.					
TOTAL				\$ 4.096.721,60	
IMPUTACION (orden #31)					
DEP: 46	Progr. 80	Sub-progr. 25	Proy. 13	Actividad: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 08	\$ 4.096.721,60
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 11 de agosto de 2023

Pase a Subsecretaría Legal y Técnica

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic REDET 1 a 9 (compl 2) campus norte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.