



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-00646609- -UNC-ME#SPF

V I S T O

Las presentes actuaciones en las cuales se solicita aprobación del Presupuesto de Trabajos Adicionales N°1 correspondientes a la Obra: "REPARACIONES VARIAS PABELLÓN CASA VERDE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES" aprobada mediante RESOL-2022-147-E-UNC-SPF#REC, y;

C O N S I D E R A N D O :

Que se solicitó presupuesto a la empresa contratista de la obra;

Que el presupuesto presentado fue verificado por el Área de Cómputos y Presupuestos de la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos;

Que se solicitó a la Dirección General de Presupuesto la asignación de partida presupuestaria para los presentes trabajos adicionales, la que ha sido informada mediante: IF-2023-00717307-UNC-DP#SGI

Por ello;

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO FISICO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E

Artículo 1º) Autorizar el Presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 correspondientes a la obra "REPARACIONES VARIAS PABELLÓN CASA VERDE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES" adjudicada a la firma: AG COMUNICACIONES S.R.L. – CUIT N° 30-71525681-5, por un monto de \$ 734.865,81 (Pesos Setecientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco con 81/00) para los Trabajos Adicionales N° 1.

Artículo 2º) El gasto que demande la presente Contratación será solventado con la siguiente partida presupuestaria:

A.0001.046.000.000.11.81.02.00.00.43.4.2.1.0000.1.22.3.4 según lo informado por la Secretaría de Gestión Institucional mediante IF-2023-00717307-UNC-DP#SGI obrante en orden #13 del EX-2023-00646609- -UNC-ME#SPF.

Artículo 3º) Pase a la Dirección de Control de Obras a sus efectos.

