

UNC	Fecha:	Expediente Nº:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	08/11/2023	EX-2023-00887509- UNC-ME#SPF			
OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales Nº 4 (cuatro) presentado por la firma PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondiente a la obra "NUEVO EDIFICIO CAMPUS NORTE".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT: 30-51841045-4 Notas: 1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 13064 y Ordenanza HCS Nº 10/12. Monto Contractual: \$ 316.405.157,81 2) En orden #8 obra el detalle de los trabajos a realizar. 3) La obra fue aprobada mediante RR-2021-577-E-UNC-REC (orden #3).				\$ 1.619.043,00	
TOTAL				\$ 1.619.043,00	
IMPUTACION (orden #14)					
DEP: 46	Prog: 80	Sub-Prog: 25	Proy: 13	Act: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 08	\$ 1.619.043,00
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 8 de noviembre de 2023

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB adic 4 campus norte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.