

UNC	Fecha:	Expediente Nº:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	27/11/2023	EX-2023-01008710- UNC-ME#SPF			
OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales Nº 1 (uno) presentado por la firma LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. correspondiente a la obra "REFUNCIONALIZACIÓN BAR CENTRO COMERCIAL ODONTOLOGÍA".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. CUIT: 30-66815004-3				\$ 912.234,47	
Notas:					
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 13064 y Ordenanza HCS Nº 10/12. Monto Contractual: \$ 38.711.387,05					
2) En orden #8 obra el detalle de los trabajos a realizar.					
3) La obra fue aprobada mediante RR-2023-1462-E-UNC-REC (orden #3).					
TOTAL				\$ 912.234,47	
IMPUTACION (orden #15)					
DEP: 46	Prog: 81	Sub-Prog: 04	Proy: 00	Act: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 18	\$ 912.234,47
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 27 de noviembre de 2023

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB adic 1 refunc bar ctro com odont

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.