

UNC	Fecha: 04/12/2023	Expediente N°: EX-2023-01016384- -UNC-ME#SPF	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
OBJETO: Se solicita convalidación de lo actuado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico en cuanto a las economías de obra y compensación respecto de la obra " COMPLETAMIENTO CENTRO CULTURAL " llevada a cabo por la empresa contratista COVA S.R.L. de acuerdo a lo establecido en el Acta Acuerdo firmada con fecha 17/11/23.					
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Motivo:	APROBACION X	AUTORIZACION
COMISION EVALUADORA:					
ADJUDICATARIOS			Renglones Adjudicados	Importe Total	
REDUCCION DE TRABAJOS (Cláusula 2da Acta Acuerdo)				\$ 1.426.947,87	
COMPENSACION (Cláusula 4ta Acta Acuerdo)				\$ 3.406.631,00	
Notas:					
1) El Acta Acuerdo obra en orden #2.					
2) En orden #3 obra el detalle de las economías.					
3) La obra fue aprobada por R.R. N° 434/20.					
TOTAL				\$ 3.406.631,00	
IMPUTACION (orden #8)					
DEP: 46	Progr. 80	Sub-progr. 25	Proy. 13	Actividad 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 09	\$ 3.406.631,00
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 4 de diciembre de 2023

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB acta acuerdo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.