

Denominación	Contrato	Avance Acumulado del certificado N°3	Certificado hasta N°3	% a certificar según acta acuerdo	Acta Acuerdo a certificar	% de ítem a economizar	Economía
1.1 Replanteo	\$ 131.418,91	95,00%	\$ 124.847,96	0,00%	\$ -	5,00%	\$ 6.570,95
2. Demoliciones							
2.1 Extracción cordones	\$ 316.958,88	95,00%	\$ 301.110,94	0,00%	\$ -	5,00%	\$ 15.847,94
2.3 desmonte base granular	\$ 158.993,52	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	100,00%	\$ 158.993,52
2.4 desmonte para base granular	\$ 27.366,96	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	100,00%	\$ 27.366,96
3. Excavaciones							
3.1 Seguimiento Arqueológico	\$ 300.602,63	80,00%	\$ 240.482,10	0,00%	\$ -	20,00%	\$ 60.120,53
3.3 Nivelación	\$ 470.118,30	94,00%	\$ 441.911,20	0,00%	\$ -	6,00%	\$ 28.207,10
3.4 excavación reub cordones	\$ 162.942,00	95,00%	\$ 154.794,90	0,00%	\$ -	5,00%	\$ 8.147,10
3.5 base granula	\$ 43.511,31	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	100,00%	\$ 43.511,31
4 Reubicación de Cordones							
4,3 Cordones nuevos (sin Provisión)	\$ 58.346,58	50,00%	\$ 29.173,29	0,00%	\$ -	50,00%	\$ 29.173,29
5. Hormigón							
5.2 Hº H30 18cm	\$ 175.818,15	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	100,00%	\$ 175.818,15
5.3 Contrapiso	\$ 1.519.249,67	87,00%	\$ 1.321.747,21	0,00%	\$ -	13,00%	\$ 197.502,46
6.Solados							
6.1 Pórfido							
a) Pórfido rojo	\$ 1.991.879,73	90,00%	\$ 1.792.691,76	7,2573031304455%	\$ 144.556,75	10,00%	\$ 54.631,22
b) Pórfido Mixto	\$ 3.447.218,58	94,00%	\$ 3.240.385,47	4,3264056670290%	\$ 149.140,66	6,00%	\$ 57.692,45
c) Pórfido mix exis	\$ 289.786,10		\$ -	100,00%	\$ 289.786,10		\$ -
6.2 Piedra Bola Partida							
6.2.a) Piedra Bola diámetro 8 a 10 (huella muros Jesuitios)	\$ 814.524,96	88,00%	\$ 716.781,96	0,00%	\$ -	12,00%	\$ 97.743,00
6.2.b) Piedra bola (superficie patio de la botica)	\$ 2.773.457,48	92,00%	\$ 2.551.580,88	0,00%	\$ -	8,00%	\$ 221.876,60
8. Varios							
8.2.Tapa provisoria ventanas	\$ 511.507,36	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	100,00%	\$ 511.507,36
8.3.Cañeros PVC	\$ 462.302,05	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	100,00%	\$ 462.302,05

\$ 583.483,51

<b>Total Economía</b>	<b>\$ 2.157.011,98</b>
-----------------------	------------------------



Universidad Nacional de Córdoba  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ECONOMÍAS A APROBAR PASEO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.