



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-00833650- -UNC-ME#SPF

VISTO

Lo solicitado por la Dirección de Control de Obras con relación a la aprobación de los Trabajos Complementarios N° 1 (uno) presentado por la firma ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L. correspondiente a la obra "REMODELACION Y ADECUACION VENTILACION PARA SARS COV2 SECRETARIA DE EXTENSION FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS".; y

CONSIDERANDO:

Que que son trabajos no contemplados en la Licitación y sus precios son nuevos.

Que el monto asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL SETESCIENTOS OCHENTA CON 50/100 (\$906.780,50) y representan el 2.34% respecto del monto del contrato que asciende a la suma de \$ 38.694.083,86.-

Que el acto se encuadra en lo dispuesto por el artículo N° 9 punto b) de la Ley N° 13064 de Obras Públicas, lo establecido en el artículo N° 21 de la Ordenanza del HCS N° 10/2012 y el artículo 13 inciso a.

Por ello:

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO FÍSICO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: Aprobar los Trabajos Complementarios N° 1 de la Obra: "REMODELACION Y ADECUACION VENTILACION PARA SARS COV2 SECRETARIA DE EXTENSION FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS" y adjudicarlos a la firma ASTRA CONSTRUCCIONES S.R.L por un monto de PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL SETESCIENTOS OCHENTA CON 50/100 (\$906.780,50).

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande la contratación será atendido con la partida asignada por la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Gestión Institucional en orden # 15.

ARTÍCULO 3°: Comunicar y Archivar.

