

UNC	Fecha:	Expediente Nº:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	30/04/2024	EX-2023-00323213- UNC-ME#SPF			
OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 (uno) presentado por la firma ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. correspondiente a la obra "NUEVO EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. CUIT: 30-71035051-1				\$ 107.633,94	
Notas:					
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 125.003.847,04					
2) En orden #9 obra el detalle de los trabajos a realizar.					
3) La obra fue aprobada mediante RR-2022-49-E-UNC-REC (orden #3).					
TOTAL				\$ 107.633,94	
IMPUTACION (orden #17)					
DEP: 46	Prog: 80	Sub-Prog: 25	Proy: 13	Act: 00	
	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1	Obra: 14	\$ 107.633,94
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 30 de abril de 2024

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB adic 1 (nvo edif cs soc)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.