

UNC	Fecha: 03/07/2024	Expediente N°: EX-2024-00452812- -UNC-ME#SPF	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
OBJETO: Se solicita aprobación de la reducción de trabajos N° 1 (uno) y ampliación de trabajos N° 1 (uno) de la <i>Contratación Directa N° 183/23: "REMODELACIÓN EN BAÑOS BATERÍAS DE AULAS DE USO COMÚN "C" - NUEVO LLAMADO"</i> llevada a cabo por la empresa contratista LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. - CUIT: 30-66815004-3 de acuerdo a lo establecido en art. 30 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y art. 14, inc a) de la Ord. HCS N° 10/12.					
Licit. Pública X	Licit. Privada	Contr.Directa	Motivo:	APROBACION X	AUTORIZACION
COMISION EVALUADORA:					
ADJUDICATARIOS			Renglones Adjudicados	Importe Total	
REDUCCION DE TRABAJOS N° 1				\$ 812.898,25	
AMPLIACION N° 1				\$ 907.139,06	
Notas:					
1) El monto de la reducción y del complementario se encuentran dentro de los límites fijados por la Ley de Obras Públicas y Ord. HCS N° 10/12. Monto del contrato: \$ 53.749.600,62					
3) En orden #9 obra el detalle de las economías y demásías.					
4) La obra fue aprobada por RR-2023-2142-E-UNC-REC (orden #5).					
TOTAL				\$ 94.240,81	
IMPUTACION (orden #15)					
DEP: 46	Progr. 81	Sub-progr. 02	Proy. 00	Actividad 00	
	<i>Inciso: 4</i>	<i>Part.princ. 2</i>	<i>Part.Parcial: 1</i>	Obra: 08	\$ 94.240,81
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 3 de julio de 2024

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB reduce 1 / ampliacion 1 (C.D. 183/23)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.