

UNC	Fecha:	Expediente N°:	SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL		
	15/11/2024	EX-2024-00687517- UNC-ME#FA			
OBJETO: Se solicita aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 1 (uno) presentado por la firma ZYNI CONSTRUCCIONES S.A.S. correspondiente a la obra "ARREGLOS VARIOS EN PABELLON LA CABAÑA PRIMERA ETAPA FACULTAD DE ARTES UNC".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
COMISION PREADJUDICACIONES:					
DOCUMENTOS DE GARANTIA:					
ADJUDICATARIOS			Renglon Adjudicado	Importe Total	
ZYNI CONSTRUCCIONES S.A.S. CUIT: 30-71786549-5				\$ 2.525.289,59	
Notas:					
1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 12.898.808,80					
2) En orden #18 obra el detalle de los trabajos a realizar.					
3) La obra fue aprobada mediante RR-2024-1190-E-UNC-REC (orden #28).					
TOTAL				\$ 2.525.289,59	
IMPUTACION (orden #24)					
DEP: 46	Prog: 81	Sub-Prog: 06	Proy: 00	Act: 00	
	Inciso: 3	Part.princ. 3	Part.Parcial: 1	Obra: 03	\$ 2.525.289,59
OBSERVACIONES:					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 15 de noviembre de 2024

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta

Número:

Referencia: solic APROB adic 1 fac artes

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.