



Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Rectoral

Número:

Referencia: EX-2021-00188532-UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que la Subsecretaría de Planeamiento Físico solicita la aprobación de Trabajos Complementarios N° 2 presentado por la firma C.O.V.A. S.A. CUIT: 30-51792718-6, correspondiente a la obra "COMPLETAMIENTO CENTRO CULTURAL";

La obra fue aprobada mediante RR-2020-434-E-UNC-REC. ;

Lo informado en orden 21 por la Secretaría de Gestión Institucional;

Lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el Nro. DDAJ-2021-68275-E-UNC-DGAJ#SG;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-Aprobar los Trabajos Complementarios N° 2 presentado por la firma C.O.V.A. S.A. CUIT: 30-51792718-6, correspondiente a la obra "COMPLETAMIENTO CENTRO CULTURAL" por el monto total de \$ 621.383,32 (Pesos seiscientos veintiún mil trescientos ochenta y tres con 32/100) e imputada en la Partida: DEP: 46 Prog: 80 Sub-Prog: 25 Proy: 13 Act: 00 Inciso: 4 Part.princ. 2 P art.Parcial: 1 Obra: 09.

El presente complemento se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 160.134.955,88

ARTÍCULO 2°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.

gc

