



**Universidad Nacional de Córdoba**

2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Resolución Rectoral**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-00500216-UNC-ME#SPF

---

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

La solicitud de aprobación del presupuesto de los Trabajos Adicionales N° 1 de la obra "CENTRO CULTURAL Y DE INTERPRETACIÓN - UNC - ANTIGUO REFECTORIO" presentado por la firma C.O.V.A. S.A., por un monto total de pesos ciento setenta y ocho mil trescientos sesenta y siete con sesenta y un centavos (\$178.367,61);

Que en orden 3 obra el detalle de los trabajos a realizar;

Lo informado en orden 21 por la Secretaría de Gestión Institucional;

Lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el N° DDAJ-69232- E-UNC-DGAJ#SG;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°. Aprobar los trabajos adicionales N° 1 de que se trata, a los fines indicados precedentemente adjudicados a la firma C.O.V.A. S.A. CUIT: 30-51792718-6, invirtiendo en ello la suma total de \$ 178.367,61 (Pesos ciento setenta y ocho mil trescientos sesenta y siete con 61/100) e imputada en la partida que se detalla en la planilla confeccionada por la Secretaría de Gestión Institucional en orden 21, que se anexa a la presente.

El presente complementario se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 36.980.601,05

ARTÍCULO 2°. -Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.

sl

