



**Universidad Nacional de Córdoba**

2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Resolución Rectoral**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-00504133-UNC-ME#SPF

---

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

La solicitud de aprobación del presupuesto de Trabajos complementarios N° 3 de la obra "COMPLETAMIENTO CENTRO CULTURAL", presentado por la firma C.O.V.A. S.A, por un monto total de pesos trescientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y uno con setenta y seis centavos (\$380.451,76);

Que en orden 3 obra el detalle de los trabajos a realizar;

Lo informado en orden 21 por la Secretaría de Gestión Institucional;

Lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el N° DDAJ-69224- E-UNC-DGAJ#SG;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°. Aprobar los Trabajos complementarios N° 3 de que se trata, a los fines indicados precedentemente, presentado por la firma C.O.V.A. S.A. CUIT: 30-51792718-6, invirtiendo en ello la suma total de \$ 380.451,76 (Pesos trescientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y uno con 76/100) e imputada en la partida que se detalla en la planilla confeccionada por la Secretaría de Gestión Institucional en orden 21, que se anexa a la presente.

El presente complementario se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 160.134.955,88

ARTÍCULO 2°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.

sl

