

<b>UNC</b>	Fecha:	Expediente Nº:	<b>SOLICITUD DE RESOLUCION RECTORAL</b>		
	10/3/2026	EX-2022-00374261- UNC-ME#SPF			
<b>OBJETO:</b> Se solicita <u>aprobación</u> del presupuesto de <b>Trabajos Adicionales Nº 1 (uno)</b> presentado por la firma CORD-AR Constructores Asociados S.A.S. correspondiente a la Licitación Pública Nº 26/24: "VEREDAS, PEATONALES Y CRUCES- SECTOR FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES".					Motivo: AUTORIZACION: APROBACION: X
Licit. Pública	Licit. Privada	Contr.Directa	Contrat. de Pers.	Conc. Precios	
<b>COMISION PREADJUDICACIONES:</b>					
<b>DOCUMENTOS DE GARANTIA:</b>					
<b>ADJUDICATARIOS</b>			<b>Renglon Adjudicado</b>	<b>Importe Total</b>	
<b>CORD-AR Constructores Asociados S.A.S.</b> CUIT: 30-71671388-8  <b>Notas:</b> 1) El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 13064 y Ordenanza HCS Nº 10/12. <b>Monto Contractual: \$ 76.838.486,88</b>  2) En orden #294 obra el detalle de los trabajos a realizar.  3) La obra fue aprobada mediante RR-2025-331-E-UNC-REC (orden #191).				\$ 9.048.415,22	
TOTAL				<b>\$ 9.048.415,22</b>	
<b>IMPUTACION (orden #302)</b>					
DEP: 46	Prog: 81	Sub-Prog: 03	Proy: 01	Act: 05	
GP: 9237	Inciso: 4	Part.princ. 2	Part.Parcial: 1		\$ 9.048.415,22
<b>OBSERVACIONES:</b>					

emm

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Córdoba, 10 de marzo de 2026

Pase a **Subsecretaría Legal y Técnica**

Sirva de atenta nota.



Universidad Nacional de Córdoba  
2026

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** solic APROB Adic. N° 1 veredas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.