2024

Resolucion H. Consejo Superior

Numero: RHCS-2024-1676-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Viernes 29 de Noviembre de 2024

Referencia: EX-2024-00017192- -UNC-DGME#SG

VISTO las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:

El Recurso Jerarquico interpuesto por la firma BENEDETTI, Diego Martin en contra de
la RR-2024-1006-E-UNC-REC, teniendo en consideracion el DDAJ-2024-75696-E-
UNC-DGAJ#SG de la Direccion General de Asuntos Juridicos de orden 56, cuyos
términos se comparten ;

Lo aconsejado por la Comision de Vigilancia y Reglamento;
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Rechazar el Recurso Jerarquico interpuesto por la firma
BENEDETTI, Diego Martin en contra de la RR-2024-1006-E-UNC-REC, teniendo en
consideracion el DDAJ2024-75696-E-UNC-DGAJ#SG de la Direccidon General de
Asuntos Juridicos, cuyos términos se comparten, y que como archivo embebido se
incorpora a la presente.

ARTICULO 2°.- Notifiquese al recurrente haciéndole saber que queda agotada la via
administrativa y que si asi lo considera, ocurra por la via judicial que corresponda en los
términos de los Art. 23y 25 de la Ley 19.549. Cumplido, comuniquese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTICUATRO.
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2024

Dictamen de Direccion de Asuntos Juridicos

Numero: DDAJ2024-75696-E-UNC-DGAJ#SG

CORDOBA, CORDOBA
Jueves 7 de Noviembre de 2024

Referencia: EX-2024-17192-UNC-DGME#SG

Sefior Abogado Director:

Vuelven a dictamen estas actuaciones en las que mediante Resolucion RR-2024-1006-E-UNC-
REC de fecha 30/05/2024 por la que se resolvio rechazar el reclamo realizado por DIEGO
MARTIN BENEDETTI relativo a su solicitud de cobrar intereses por la mora en el pago de la
redeterminacion de precios Nro. 9, correspondiente los certificados 25 a 27 de la Obra
“AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA DE GRADUADOS FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS”-

Ante tal decision administrativa, la interesada interpone Recurso Jerarquico obrante a Orden #53.

Analizados los argumentos planteados por la firma, se advierten desdobladas las situaciones
derivadas del Certificado Nro. 25 por un lado y por el otro las derivadas de los Certificados 26 y
27 a los que hace extensivas las argumentaciones del primero.-

Se observa un cambio en la postura asumida por la empresa anteriormente.

Hoy la misma, en una perspectiva opuesta a la anteriormente mantenida, asegura “...Si la
Administracion consideraba infundadas nuestras objeciones opuestas a la medicion de la UNC
del certificado de obra Nro. 25 (Notas 205, 206, 207), segun los propios términos de su
conducta posterior, nada le impedia certificar de oficio, como lo hizo un afio despuésen fecha
06/11/23. La mora en certificar y abonar, entonces, le es plenamente imputable, no siendo
oponibles a esta parte las trabas burocréaticas ni el tiempo transcurrido desde formulada la
medicidn hasta la emisién del certificado”.

Parece Obviar selectivamente las estipulaciones del convenio de fecha 03/08/23 de rescision
parcial y finalizacion de obra y aprobado por RR-2023-1581-E-UNC-REC, donde se estipularon
plazos y condiciones a ser cumplimentadas no solo por parte de la Universidad, sino también por
parte de la empresa.

Se acordé la presentacion de un nuevo Plan de Trabajo, en base a una nueva medicion de tareas.
Especificamente la Clausula Cuarta de dicho convenio prevé que la certificacion de tales

trabajos, se realizara conforme al cumplimiento del plan (puesto que el plan de trabajos es lo
que permite a la comitente controlar el avance de obra y en consecuencia admitir la pertinencia





y cuantificacion de los pagos a realizarse).-

El convenio indica ademas, que una vez presentados los certificados correspondientes y
de existir conformidad entre las partes, deberan elevarse para su aprobacion por parte de la
Universidad dentro de los 3 dias habiles siguientes, obligandose la misma a efectuar los pagos en
el término de 30 dias habiles desde su presentacion.

Por ultimo, se informa que de haber observaciones a dichos certificados, LA COMITENTE
deberd informarlas y precisarlas en un plazo de tres (3) dias habiles a los fines de su
subsanacion. Para lo cual la CONTRATISTA contara con 3 dias habiles, desde su notificacion,
para subsanarlas. Subsanadas las observaciones LA COMITENTE debera informar
fehacientemente de ello a la CONTRATISTA, procediendo como lo indica la primer parte del
presente parrafo.-

Dicho tramite pactado contractualmente, es el que se ha llevado a cabo desde la suscripcion del
acuerdo, y las “demoras” que hoy denuncia la empresa, se basaron en mediciones defectuosas
que impedian la existencia de conformidad entre las partes a los fines de la correspondiente
certificacion de las tareas realizadas.

Ello fue reflejado en el DDAJ-2023-73913-E-UNC-DGAJ#SG, sugiriendose alli, que dada los
desacuerdos con la empresa se procediera a certificar de oficio el Certificado Nro. 25 (Agosto
2023), sin embargo era obligatorio para ambas partes dar cumplimiento a lo pactado y ello fue lo
efectivamente llevado a cabo por la Universidad.-

Llama la atencidn que la empresa, después de todos los planteos realizados con anterioridad, hoy
desconozca tales extremos contractuales, reclamando intereses como si las demoras en el pago,
se debieran exclusivamente a cuestiones imputables a esta Casa.

En base a ello, encontrandose acreditado en las actuaciones la falta de acuerdo entre las partes
respecto a las obras a certificar (Ordenes de Servicio N°230, 231 y 232 y Notagle Pedido N°
205, 206 y 207), sin que la contratista cumpliera con justificar técnicamente los avances
propuestos a partir de lo notificado en las Ordenes de Servicio mencionadas y sus predecesoras,
se aplicd la solucion contenida en la Clausula 13.5 del PGC.

Dicha clausula establece que los certificados deberan ser aprobados dentro del plazo de DIEZ
(10) dias contados desde su presentacion. Si dentro de este plazo el certificado fuese observado,
el plazo para el pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las
correcciones del caso. Si el certificado fuera observado por la Inspeccion lo devolvera al
contratista para que realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de
acuerdo con las modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra certificar de oficio

Respecto de los Certificados 26 y 27, se han agregado las constancias de presentacion de los
mismos por parte de la empresa, correspondientes a los periodos Septiembre y Octubre2023
respectivamente (ver Ordenes #14 y 19). Los mismos fueron recibidos por la Inspeccidn con
fecha 29/11/23 y 01/12/23 (Ordenes # 13 y 18), por lo que no se advierte dilacién alguna que
deba ser indemnizada.-

En suma, considerando que la empresa ha contribuido activamente a ocasionar las “demoras”
que hoy acusa, que la Universidad ha procedido de acuerdo a derecho y que no se han
acompafado nuevos elementos que permitan modificar la voluntad administrativa expuesta en la
RR-2024-1006-E-UNC-REC de fecha 30/05/2024, corresponde rechazar el Recurso Jerarquico
que nos ocupa.

En suma, de compartir el criterio, podra el HCS dictar resolucion que disponga la medida





sugerida, quedando para el caso, agotada la via administrativa.

Esto ultimo debera informarse en la cédula de notificacién mediante la que se comunique el acto
administrativo (Art.. 40 Dec. 1759/72), indicando ademéas que cuenta con 180 dias habiles

judiciales para optar por la via judicial (Art. 25 LPA).

Asi Dictamino.-
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